

Gorzów Wlkp., dnia 18 sierpnia 2010 roku

IB.III.TKus.5310-305./10

32/26.08.2010/968

URZĄD MIEJSKI NR 18670		OR
SULECHÓW		FI
B	WŁAŚCICIEL	ZP
FI	KANCELARIA OGÓLNA	<input checked="" type="checkbox"/>
KP	2010-08-25	GK
PU		RG
Ilość zał. podpis		
SK	SO	USC
BR	RP	PI
SM	PR	OS

W

Pan
do usad.
Ignacy Odważny
Burmistrz
Gmina Sulechów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206), zwanej dalej „ustawą” Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. w dniu 19.05.2010r. przeprowadził kontrolę w *Gminie Sulechów* w zakresie prawidłowego wydatkowania środków na realizację zadania „*Budowa i remont drogi gminnej w miejscowości Kalsk – gmina Sulechów*” w ramach Programu Wieloletniego pt. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w okresie wynikającym z aneksu nr 2 do umowy nr 1/2009 z dnia 09 kwietnia 2009r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Sulechów.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w podpisanym protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy przedmiotowego zadania nastąpiło w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 19 marca 2009r. zawarto umowę nr BZ.342-9/09 z Przedsiębiorstwem Usługowym „MAG-BUD” na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Pismem znak: BZ.II.5541-12/09 z dnia 05.06.2009r. Gmina Sulechów, w ramach robót dodatkowych,

złożyła wniosek o rozszerzenie zadania. W związku z czym w dniu 14 września 2009r. zawarto umowę nr BZ.342-36/09 z wykonawcą inwestycji PRO-KARI Mirosław Kurska. W dniu 30.07.2009r. komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego pierwszej części inwestycji zgodnie z umową nr BZ.342-9/09. Ponadto w dniu 03.12.2009r. komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego drugiej części inwestycji zgodnie z umową nr BZ.342-36/2009. Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przyznanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011". Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadania. Kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie.

Z up. WÓJEWODY LUBUSKIEGO
Aliaja Walczowska
Kierownik Oddziału Infrastruktury i Transportu
w Wydziale Infrastruktury

Do wiadomości:

1. Wydział NK w miejscu
2. aa